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Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Пошехонского муниципального района

Приказ

15.11.2019										№ 445

Об утверждении дорожной карты
 по созданию центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей
 «Точка роста» в Пошехонском МР

В целях исполнения Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 N Р-23 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  и реализации в 2020 году на территории Пошехонского МР мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
Приказываю:
1. Утвердить дорожную карту по созданию центров образования Цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста» в Пошехонском МР.
2. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров образования Цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста».
3. Довести дорожную карту по созданию центров образования Цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста» в Пошехонском МР  и медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров образования Цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста» до сведения  директоров МБОУ СШ №2 г.Пошехонье, и МБОУ Белосельской СШ на базе которых в 2020 году планируется открытие центров образования Цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста».
4. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела общего и дополнительного образования Жукову М.Ю.


И.о. начальника МКУ Управления образования 		                                     М.Ю. Жукова






Утверждена
Приказ МКУ Управления образования от 15.11.2019 № 445 

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2019 – 2020 годы

Пошехонский муниципальный район
(наименование муниципального образования области)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры
	Сидельникова М.Ю.
Малета О.И.
	Приказ МКУ Управления образования
	01 октября 2019 года

	1.2.
	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров
	 Сидельникова М.Ю.
Малета О.И.
	Приказ МКУ Управления образования
	01 декабря 2019 года

	1.3.
	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров
	 Сидельникова М.Ю.
Малета О.И.
	Приказ МКУ Управления образования
	01 декабря 2019 года

	1.4.
	Согласованы и утверждены дизайн-макеты и проекты зонирования Центров
	Малета О.И.
Селезнева И.Ю.
Скобелева Л. А.
	
Дизайн-проекты,
Проекты зонирования
	10 декабря 2019 года

	1.5.
	Получена лицензия на осуществление МБОУ Белосельской СШ деятельности по программам дополнительного образования.
	Скобелева Л.А.
	Лицензия
	Май 2020

	1.6.
	Внесены изменения в образовательные программы ООО на базе которых открываются Центры
	Селезнева И.Ю.
Скобелева Л. А.
	Приказы ООО
	Май 2020

	1.7.
	Внесены изменения в штатные расписания ООО на базе которых открыты Центры
	Селезнева И.Ю.
Скобелева Л. А.
	Приказы ООО
	Май 2020

	1.8.
	Разработаны новые программы  дополнительного образования 
	 Селезнева И.Ю.
Скобелева Л. А.
	Приказы ООО на утверждение программ
	Май 2020

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений, предназначенных для размещения Центра.
	Мухина Н.К.
	Проектно-сметная документация
	30.11.2019

	2.2.
	Представлена информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов
	Мохова И.В.
	Заявка в бюджет Пошехонского МР
	30 ноября 2019 года

	2.3.
	Утверждение бюджета на 2020 год
	Сидельникова М.Ю. 
Мохова И.В.
	Решение районного собрания депутатов
	Декабрь 2019

	2.4. 
	Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования Пошехонского МР» на 2019-2021 годы
	Мохова И.В.
	Постановление Администрации Пошехонского МР
	Декабрь 2019

	2.5. 
	Проведены процедуры и произведен ремонт помещений для размещения Центров
	Мухина Н.К.
Селезнева И.Ю.
Скобелева Л.А.
	Извещение о проведении закупок
	Февраль – июнь 2020

	2.6.
	Проведены процедуры и закуплена мебель для Центров
	Мухина Н.К.
Селезнева И.Ю.
Скобелева Л.А.
	Извещение о проведении закупок
	Февраль – июнь 2020

	2.7. 
	Заключены соглашения между департаментом образования Ярославской области и Администрацией Пошехонского МР на поставку оборудования для оснащения Центров
	Сидельникова М.Ю.
	Соглашение 
	Январь – май 2020

	3.
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах
	Комарова О.В.

	свидетельства о повышении квалификации
	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»

	3.2
	Совещания с командами ООО на базе которых будет организовано открытие Центров.
	Малета О.И.
	протокол
	Согласно плану работы МКУ Управления образования

	3.3.
	Методическое сопровождение работы Центров  
	Комарова О.В. 
	протокол
	Согласно плану работы МКУ Управления образования

	4.
	Информационное сопровождение

	4.1
	Информация о начале реализации проекта
	Малета О.И.
	новости, статьи,  
	Март 2020

	4.2
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий
	Малета О.И.
	новости, статьи,  
	апрель – май 2020

	4.3
	Запуск сайта
	 Тягунов Д.М.
	новости
	апрель – май 2020

	4.4
	Старт рекламной кампании 
	Тягунов Д.М.
	новости, статьи,  
	август – сентябрь2020

	4.5
	Открытие Центров
	 Малета О.И.
Селезнева И.Ю.
Скобелева Л.А.

	новости, статьи,  
	сентябрь 2020
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